



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU
WOJCIECH SKURKIEWICZ
Nr BMON/23.12/In-429/20/AS



Warszawa, 20.01.2021 r.

Pani Elżbieta WITEK

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ePUAP

Dotyczy: interpelacji Panów Posłów Jarosława Rzepy i Marka Biernackiego nr 16473

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Panów Posłów Jarosława Rzepy i Marka Biernackiego *w sprawie remontu ORP Lublin* (nr 16473), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

ORP Lublin przebywa na terenie MRS Gryfia w Szczecinie. Zgodnie z zapisami umowy na naprawę okrętu, zadanie to jest podzielone na IV zasadnicze etapy. Obecnie są realizowane prace w ramach podetapu 2 etapu III.

Zgodnie z zapisami umowy, trwająca obecnie naprawa okrętu winna zakończyć się do dnia 15.03.2021 r.

Wartość umowy na naprawę okrętu wraz z umowami dodatkowymi wynosi: 90 332 487,54 zł. Na dzień 30.11.2020 r. rozliczono prace na kwotę: 77 777 267,00 zł.

W 2020 r. zamawiający naliczył kary umowne za nieterminowe zakończenie prac 1 podetapu III etapu, w kwocie 558 352,02 zł. Wartość ta została potrącona od wartości faktury za realizację zakresu prac zawartych w ww. podetapie.

Wykonawca nie wywiązał się w terminie określonym w umowie (do 30.11.2020 r.) z realizacji podetapu 2 etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewiduje się naliczenie odpowiednich kar z tego tytułu.

Pytanie dotyczące zatrudnienia obcokrajowców przy remoncie ORP Lublin wykracza poza zakres kompetencyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

/-/ podpisano elektronicznie

Do wiadomości:

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM

MON.BMON-WdsP.053.2020